ETAPA	TAREAS	DURACIÓN en HS	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLE	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Identificación de requerimientos	 Lectura de los requerimientos del sistema. 	2	- Comprender lo que desea el cliente y la operatoria del spa		06/08/2024	06/08/2024
Elección de las herramientas a utilizar	- Determinar las herramientas a utilizar tanto para el Front End , el Back End y la Base de Datos.	1	- Seleccionar la opción más adecuada de acuerdo a las necesidades	Los 3 integrantes	07/ 08/2024	07/ 08/2024
Desarrollo del Front End	 Planificación del Diseño del FrontEnd tanto en lo visual como la estructura de cada sección (Quienes Somos , Servicios, Noticias, Empleo , Login, Registro) 	4	- Estructura y diseño de la página definida.	Sanchez Chandia Lautaro Facundo Medina Andrea Lourdes	07/ 08/2024	07/ 08/2024
	 Codificación del Diseño de la página. 	10	 Parte Visual y navegación entre páginas desarrolladas. 	Sanchez Chandia Lautaro Facundo	07/08/2024	09/08/2024
	 Manejo de peticiones a la api para cada proceso (Login, Registro,gestión de clientes, gestión de turnos, Consultas de clientes) 	10	 Sistema de registro, login, consultas de servicio, gestión de clientes y gestión de turnos 	Medina Andrea Lourdes	09/08/2024	25/08/2024

			funcionando.			
	- Deploy en Producción	1	funcionando en un hosting en Producción	Sanchez Chandia Lautaro Facundo Medina Andrea Lourdes	25/08/2024	26/08/2024
Base de Datos.	- Modelado de la Base de Datos (Determinar tablas, relaciones , claves)	5	- Generar un esquema funcional al negocio	Holzer Egea Miguel Adrian	08/08/2024	09/08/2024
	- Implementación de la Base de Datos.	5		Holzer Egea Miguel Adrian	09/08/2024	11/08/2024
Desarrollo del Back End (api rest)	- Diagramado de clases	5	1	Holzer Egea Miguel Adrian	12/08/2024	13/08/2024
	- Codificación de clases , entidades, relaciones, servicios y conexión a la base de datos	5		Holzer Egea Miguel Adrian	13/08/2024	15/08/2024
	- Desarrollo del proceso de envío y respuestas de consultas de servicio.	5	- Clientes envían sus consultas y pueden ser respondidas por el profesional.	Holzer Egea Miguel Adrian	15/08/2024	17/08/2024

	- Desarrollo del proceso de registro de Clientes	5	- El Cliente puede registrarse con sus l datos personales en el sistema	Holzer Egea Miguel Adrian	18/08/2024	20/08/2024
	- Desarrollo del proceso de gestión de turnos	5		Holzer Egea Miguel Adrian	21/08/2024	23/08/2024
	- Desarrollo del proceso de login de Clientes y Profesionales	5	1 ' 1	Holzer Egea Miguel Adrian	23/08/2024	25/08/2024
Testing en Desarrollo	- Realización de pruebas al sistema	4	- Probar el correcto funcionamiento de cada sección.	Los 3 integrantes	26/08/2024	27/08/ 2024
Deploy en Producción	- Subir api a un hosting	2	- Api subida a un hosting.	Los 3 integrantes	28/08/2024	28/08/2024
Testing en Producción	- Probar el sistema subido al hosting	4	- Probar el correcto funcionamiento de cada sección del sistema en producción	Los 3 integrantes	29/08/2024	30/08/2024
Documentación	- Redacción.	2	- Lograr que el material sea de ayuda para el usuario en caso de dudas.	Los 3 integrantes	31/08/2024	31/08/2024